

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00006

Helyi identitás és kohézió erősítése Bakson

Szakmai beszámoló a 4. mérőföldkőhöz

2019.03.01.-én projektünk a programok megvalósítási szakaszába lépett. Erre az első 6 hónapra 4 rendezvényt terveztünk, valamint 1 részvételi fórumot. Sajnos úgy alakult, hogy az elkészült Rendezvénynaplótól már az első rendezvény alkalmával el kell térnünk. A márciusra tervezett Népdalkörök találkozója a baksi népdalkör vezetőjének betegsége miatt elmaradt.

2019.04.15.-én megrendezésre került egy részvételi fórum annak megvitatására, hogy az elmaradt program helyett mi legyen. A részvételi fórumon az a döntés született, hogy közösségünk vegyen részt 2019.06.01.-én megrendezésre kerülő Kinizsi Juniálison, amely a Tisza menti települések kiváló kohéziós programja.

A Gyermeknap rendezvény 2019.06.21.-re tolódott, itt a községünkben, Borszik program keretében résztvevő gyermekeket invitáltuk meg egy ebédre, ahol még oklevelek és díjak is átadásra kerültek.

Nagy sikert aratott a 2019.07.21.-én, a Horgászegyesülettel és az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel közösen megrendezett horgászverseny, amelyen a két egyesület tagjain kívül helyi lakosok is részt vettek.

2019.07.26.-27.-én Baks Függetlenné Válásának alkalmából megrendezett programsorozat volt ennek a mérőföldkőnek az utolsó programja.

A tervezett program, az Életfa készítése volt. Ezt a programot elhalasztottuk, mert érkezett megkeresés nemzetközi csoportoktól és őket láttuk vendégül, cserébe színvonalas műsorral kedveskedtek nekünk.

2019.07.29.-én a baksi általános iskolában került megrendezésre a Kerékpáros Szemléletformálási kampányunk első része. Ezt a programot a Kisteleki Rendőrkapitánysággal összefogva valósítjuk meg.

2019.07.31.-én megtartottuk a II. részvételi fórumot, ahol összegeztük, kiértékeljük a megelőző időszak történéseit.